
Ombyggnad av 
klubbstuga

2024-01-06



Arbetsgruppen

Uppdragsbeskrivning
Att ta fram budget och genomförandeplanering inför beslut för 
ombyggnation av klubbstuga på Lövskär. 
Deltagare:
• Anders Lindberg
• Christian Ahlström
• Ronny Eriksson
• Daniel Drakenborg
• Stefan Maxe



Återstående etapper
• Etapp 1 - Juniorstugan 
• Etapp 2 - Inglasning av grillstuga
• Etapp 3 - Byggnation av uterum 
• Etapp 4 - Trall och handikappramp
• Etapp 5 - Insidan på klubbstugan
• Etapp 6 - Sittplatser på berget 



Etapp 3
Arbetsgruppen föreslår att att dela upp arbetet i etapp 3 under 2 år.

Etapp 3a: 
Ombyggnation klubbstugans yttervägg och tak samt montering  3 st
skjut-/öppningsbara glaspartier in till klubbhuset och ny entrédörr. 
Budget för denna etapp är ca 90 000 kr.

Etapp 3b: 
4 st individuellt skjutbara pergolatak. Altan förlängs med 4 meter längs 
hela gaveln på klubbhuset 
Höj och sänkbara glasräcken, höjd 1,1m – ca 2,0m 



Etapp 3a

• Ny entrédörr flyttad till långsidan. Utbyggnad av yttervägg och tak.
• 3 st skjut-/öppningsbara glaspartier in till klubbhuset. Budget för denna 

etapp är ca 90 000 kr.



Etapp 3b

4 st individuellt inställbara pergolatak som antingen kan vara öppna eller 
stängda. Altan förlängd med 4 meter längs hela gaveln på klubbhuset



Etapp 3b

Höj och sänkbara glasräcken, höjd 1,1m – ca 2,0m.

Nuvarande altan



Invändigt av klubbstugan, 
etapp 5

 Ta bort scenen så golvet blir plant 
mot skjutpartiet

 Täta huset från drag och 
insektsintrång.

 Måla väggar och tak vita. 

 Slipa golvet

 Skapa en loungedel för samkväm, 
spel och en liten läshörna.



 Sätta in en insatskassett i öppna spisen. 
 Köpa in en drickakyl och ett godisskåp till 

kioskverksamheten
 Sätta upp undertaksskivor för att sänka 

ljudnivån. 
 Byt ut de äldsta  borden
 Inred med gamla och nya saker så att det 

blir välkomnade för våra medlemmar, 
unga som gamla.

Invändigt av klubbstugan, 
etapp 5



Sittplatser på berg, etapp 6

• Byggnation av trappliknande sittplatser på berget
• Bänk i full bredd med små bord högst upp
• Enklare trästaket som fallskydd



Förslag till tidsplan 2024
2024 Feb Presentation  av etapp 3 på årsmöte

Feb – April Planering och inköp material

Maj - Jun Etapp 3a Ombyggnation yttervägg, tak och ny 
ytterdörr. Montering skjutpartier i yttervägg 

Avslut etapp 3a och invigning till midsommar.

Juli Semesterperiod

Aug-dec Planering och budget av återstående etapp 3b som 
genomförs 2025



Budget

Etapp 3a - Ombyggnation av yttervägg och skjutpartier 95 000kr

Etapp 3b - Uterum 460 000kr

Etapp 5 - Insidan på klubbstugan 170 000kr

Etapp 6 - Sittplatser på berget 40 000kr

totalt 765 000 kr

• Enligt prisuppgifter 24-01-06

• Inga arbetskostnader ingår i denna budget utan planeras att göras ideellt av 
medlemmarna förutom plåtarbeten

• Bygglov har erhållits

• Bidrag kan sökas på flera  olika instanser 

• Sponsorer kanske även kan bli aktuellt



Tänkta slutresultatet


